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APRESENTAÇÃO 
 
Autor do Anteprojeto 
 
Este projeto é de autoria do aluno Anivaldo Soares Vale, estudante do curso de Análise de Sistemas, 
da Coordenação-Geral de Cursos Seqüenciais - CGCS, do Centro Universitário de Brasília – 
UniCEUB.  
 
Professor-orientador 
 
O Prof. Wennder Fidelis, MSc, PMP  é responsável pela supervisão e orientação deste projeto. 
 
Empresa Usuária do Sistema (Cliente) 
 
O Sistema de Controle e Acompanhamento de Projetos atenderá a solicitação do Instituto Brasileiro 
de Turismo – EMBRATUR, que pertence ao Ministério do Turismo, sua atuação concentra-se na 
promoção, marketing e apoio a comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros 
no exterior.  
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1 – INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Objetivo Geral do Sistema 
 
Disponibilizar um cadastro de propostas orçamentárias de todos os departamentos da Embratur, de 
modo a gerar uma proposta orçamentária consolidada do órgão. Permitir controle do processo de 
tramitação da aprovação da proposta. Possibilitar o controle e acompanhamento da execução física e 
financeira dos projetos do orçamento aprovado. 
 
 
1.2. Análise Institucional 
 
1.2.1. A empresa e seu negócio 
 
A Embratur foi criada no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1966. Àquela época, era a 
Empresa Brasileira de Turismo, e tinha como principal objetivo fomentar as atividades turísticas, 
criando condições para a geração de emprego, renda e desenvolvimento em todo o País. 
A partir de janeiro de 2003, com a instituição do Ministério do Turismo, sua atuação concentrou-se na 
promoção, marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros 
no exterior.  
  
1.2.2. Organograma da empresa 
 
Presidente 
Eduardo Sanovicx 
 
Auditoria 
Nadj Maria Lodêlo 
Chefe de Gabinete 
Geraldo Bentes 
Procuradoria 
Gerson Rozo 
 
Assessor de Comunicação 
Adrian Alexandri 
 
Diretoria de Administração e 
Finanças 
 
 
Diretor  
Emerson Palmieri 
 
Gerente de Administração 
Carlos Paulo de Sousa 
 
Gerente de Finanças 
Austerlitz Bringel Erse 
 
Gerente de Informática 
Maurício Benamor 
 
 
Diretoria de Marketin e 
Relações Institucionais 
 
Diretor de Marketing 
Edson Campos 
 
Gerente de Publicidade 
Kátia Bitencourt 
 
Gerente de Processos 
Renato Holanda de Alcântara 
 
 
Diretoria de Turismo de 
Negócios e Eventos 
 
Diretora 
Jeanine Pires 
 
Gerente de Turismo de 
Negócios  
Lawrence Reinisch 
 
Gerente de Turismo de 
Eventos 
Vaniza Schuler 
 
Gerente de Eventos 
Promocionais 
Maria Katavatis 
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Diretoria de Turismo de Lazer e Incentivo 
 
Diretor  
Aiston Nogueira Pereira Jr. 
 
Gerente de Segmentação de Produto 
Vitor Iglezias Cid 
 
Gerente de Novos Mercados 
Ronnie Schroeder 
 
Gerente de Apoio a Comercialização 
Jurema Camargo Monteiro 
 
Diretoria de Estudos e Pesquisa 
 
 
Diretor  
José Francisco de Salles Lopes 
 
Gerente de Estudos e Pesquisas 
Neiva Aparecida Duarte 
 
 
 
 
1.2.3. A área de negócios contextualizada 
 
A Embratur necessita de uma solução informatizada mais eficiente que possa consolidar os 
orçamentos de projetos de todos os departamentos. 
 
Atualmente a elaboração da proposta orçamentária da Embratur é feita através de um processo 
manual e demorado de coleta de informações de todas as áreas que compõem o órgão. Cada divisão 
efetua a previsão de gastos para o ano seguinte. Estas previsões são elaboradas sem padrão. Ou seja, 
cada divisão descreve em formatos diferentes suas necessidades de projetos. A área financeira recebe 
fisicamente todos os documentos de proposta de cada divisão. As propostas são analisadas e cada 
projeto é enquadrado dentro da estrutura de elaboração de orçamento definida pelo Ministério do 
Planejamento. Após a consolidação é emitida uma proposta de orçamento única da Embratur, que é 
encaminhada pela área financeira para a discussão da diretoria. O corpo diretor realiza reuniões com o 
objetivo de analisar, avaliar e alterar, se preciso, a proposta orçamentária. Após o consenso da 
diretoria a proposta orçamentária é aprovada e enviada para o Ministério do Turismo. A proposta 
orçamentária da Embratur é enquadrada nas ações pertinentes às atribuições do órgão. Esta estrutura é 
então inserida na proposta de orçamento do Ministério do Turismo. Após a junção das duas propostas 
o Ministério de Turismo realiza uma discussão para validar a proposta consolidada. Após consenso, a 
proposta final do Ministério do Turismo é encaminha para o Ministério do Planejamento que 
consolida todas as propostas de orçamentos de todos os ministérios na Proposta de Orçamento da 
União, que é encaminhada para aprovação do Congresso Nacional. Durante a tramitação da proposta 
de orçamento no Congresso são efetuadas várias emendas parlamentares que alteram o conteúdo da 
mesma. A proposta de orçamento aprovada pelo Congresso é encaminhada para sanção do Presidente 
da República. Após a sanção do executivo a proposta de orçamento se torna o Orçamento da União. O 
Ministério do Planejamento encaminha aos outros ministérios os respectivos orçamentos aprovados.  
 
A Embratur de posse do orçamento aprovado inicia a execução do mesmo. A execução do 
orçamento é efetuada de acordo com as prioridades e necessidades do órgão. O acompanhamento e 
controle dos projetos da Embratur são realizados através do Sistema de Acompanhamento Financeiro 
–SIAFI. 
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2 – ABRANGÊNCIA DO SISTEMA 
 
2.1. Descrição da Abrangência do Sistema 
O sistema contemplará as seguintes funcionalidades: 
 Cadastro das Propostas Orçamentárias 
Funcionalidade responsável pela captação padronizada das propostas orçamentárias de todos 
os departamentos da Embratur. 
 Cadastro dos Projetos 
Funcionalidade onde serão cadastrados os projetos de cada item da proposta orçamentária. 
Contemplando o cronograma planejado para execução com valores mensais a serem 
desembolsados no ano. 
 Controle Interno da Tramitação da Proposta 
Funcionalidade de cadastro do passo a passo da tramitação do processo de aprovação da 
proposta orçamentária da Embratur. 
 Consolidação da Proposta Orçamentária 
Funcionalidade responsável pela consolidação de todas as propostas finais de cada 
departamento em uma única proposta orçamentária do órgão. 
 Emissão da Proposta Orçamentária Consolidada 
Funcionalidade responsável pela emissão da proposta orçamentária consolidada para ser 
enviada ao Ministério do Turismo. 
 Controle da liberação de valores do Orçamento Aprovado 
Funcionalidade responsável pela as informações de liberação de valores para a execução do 
orçamento aprovado. 
 Controle de Execução de Projetos ( nível físico e financeiro ) 
Funcionalidade responsável pela captação das informações inerentes a execução mensal física 
e financeira dos projetos que compõem o orçamento. 
 Consulta da Proposta de Orçamento 
Consulta operacional das propostas orçamentárias cadastradas no sistema (por exercício e/ou 
departamento). 
 Consulta de Projetos 
Consulta operacional dos projetos cadastrados nos itens das propostas orçamentárias (por ano, 
por departamento e/ou por item da proposta). 
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 Consulta de Tramitação 
Consulta de acompanhamento dos trâmites  de aprovação da proposta orçamentária (por 
exercício). 
 Consulta de Orçamento  
Consulta dos valores de orçamento liberados para execução dos projetos. Nesta consulta 
serão mostradas todas as liberações por ano com valores e fontes do recurso. 
 Relatório de Execução Projetos 
Este relatório tem a finalidade de prover informações gerenciais consolidadas por 
exercício, departamento e mês da situação de cada projeto em execução.  
 Relatório de Controle de Orçamento 
Este relatório tem a finalidade de prover informações gerenciais consolidadas dos 
projetos em execução por exercício e fonte de recurso. 
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2.2 . Diagrama de Contexto 
 
2.3. Descrição das Entidades Externas 
 Departamentos 
Entidade responsável pelo fornecimento das informações das propostas orçamentárias, 
projetos, tramitação e da execução dos projetos no sistema. São compostos pelos diversos 
departamentos que compõem a Embratur (Ex. Depto. Financeiro, Informática, Contábil, etc) 
 Departamento Financeiro 
Entidade responsável pela consolidação das propostas orçamentárias numa única proposta do 
órgão, controle do orçamento e tramitação. 
 Diretoria 
Entidade responsável pela aprovação da proposta no nível de Diretoria e distribuição dos 
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valores liberados para o orçamento. 
 Presidência 
Entidade responsável pela aprovação final da proposta da Embratur. 
2. 4. Ambiente 
 
2.4.1. Ambiente Tecnológico Atual e Previsto 
 
  A infra-estrutura existente na Embratur é constituída de uma rede local Microsoft 
interligando todas as estações de trabalho. Esta infra-estrutura é composta de: 
 
53 Estações de Trabalho com Windows 2000 Professional 
03 Servidores de Banco de Dados SQL Server 2000 
01 Servidor de E-mail Microsoft Exchange 
04 Servidores de Dados Windows 2000 server 
53 Estabilizadores de Tensão 
08 No breaks 
15 Impressoras a Laser 
1 Servidor de Aplicação WEB IIS 
 
O resultado da análise do ambiente resultou na convicção de que a estrutura atual 
comporta a demanda atual e futura das necessidades do sistema SCAP. 
 
2.4.2. Ambiente Físico Atual e Previsto 
 
  O ambiente físico da Embratur está dividido em departamentos funcionais que 
possuem suas próprias dependências.  Atualmente lotada em um edifício da própria autarquia com 
todas as salas providas de equipamentos de informática e de telecomunicações. 
 
 A análise concluiu que o ambiente físico atual atende aos requisitos para a implantação 
e utilização do SCAP, não necessitando a curto prazo de nenhuma alteração. 
  
3. Análise Funcional 
 
3.1. Análise das necessidades e problemas diagnosticados 
 
O processo atual de elaboração da proposta orçamentária da Embratur, por ser feito 
manualmente e sem padronização por cada departamento, requer um esforço muito grande da 
área financeira na consolidação da proposta do órgão, pois a proposta de cada departamento 
deve ser analisada e refeita para poder ser enquadrada na estrutura de codificação orçamentária 
e do PPA (Plano Pluri-Anual), ter seus valores totalizados por sub-atividades e depois por ação 
e, finalmente, formatadas em uma proposta única. Este processo gera, praticamente em todos 
os anos, atraso na elaboração da proposta da Embratur. Além disso, a proposta é alterada toda 
vez que um erro de valor ou de texto é detectado. A proposta orçamentária depois de pronta é 
enviada para discussão e aprovação da diretoria, porém não se tem uma visão do processo de 
tramitação que mostre qual a situação em que se encontra a proposta. Isto dificulta o 
acompanhamento do andamento do processo de aprovação. A cada mudança apontada pela 
diretoria o departamento financeiro deve efetuar a correção e reiniciar o processo de 
tramitação para aprovação. Isto torna o processo de aprovação muito lento e moroso no qual 
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culmina no atraso da entrega da proposta orçamentária no Ministério do Turismo. 
 
O processo de aprovação da proposta orçamentária no Ministério do Turismo gera demandas 
para alteração da proposta da Embratur. Depois de aprovada pelo Ministério do Turismo a 
proposta é enviada para o Ministério de Planejamento para consolidação das propostas de 
todos ministérios na proposta orçamentária da União. A Proposta Orçamentária da União 
segue para aprovação do Congresso Nacional onde sofre alterações através de emendas 
parlamentares. Após a aprovação da Proposta Orçamentária da União cada ministério recebe 
seu orçamento definitivo. As alterações feitas através de emendas parlamentares devem ser 
refletidas no orçamento, ou seja, alterações no orçamento devem ser efetuadas para abranger 
as emendas. As alterações podem aumentar ou diminuir o valor do orçamento e/ou aumentar 
ou diminuir os projetos nele contidos. 
 
Portanto, o processo de elaboração da proposta orçamentária até sua aprovação pelo 
Congresso Nacional gera muitas alterações e não há controle das propostas originais. Não 
tendo, assim, uma rastreabilidade das alterações que ocorreram ao longo do processo. Além 
disso, a efetivação de cada alteração solicitada atrasa o processo, pois é gerada uma proposta 
de orçamento para cada uma dela. 
 
A execução dos projetos é efetuada através da liberação dos valores previstos no orçamento 
pelo Tesouro Nacional. Quando estes valores chegam à Embratur a diretoria se reúne para 
avaliar qual projeto deverá ser executado. Como não existe um detalhamento de nível 
gerencial no orçamento, cada diretoria irá defender seus projetos. Sendo que ocorre, às vezes, 
a escolha de um projeto que pode não ser o mais prioritário ou mais importante. 
 
Devido à inexistência de um cadastro detalhado das características dos projetos não se tem um 
controle da execução física e financeira dos mesmos. Portanto, o trabalho para efetuar um 
levantamento da situação de cada projeto, a porcentagem executada, e a posição consolidada 
por diretoria requer um esforço muito grande da área financeira, além da demora para efetuar 
este tipo de trabalho. 
 
3.2. Proposta de solução 
 
Desenvolvimento de um sistema de informação para captação de propostas orçamentárias de 
cada divisão existente na Embratur. Efetuar a consolidação destas propostas em uma Proposta 
Orçamentária única do órgão, fornecendo um mecanismo de acompanhamento de sua tramitação 
interna. Cadastramento do orçamento liberado e dos projetos aprovados. Ter funcionalidades que 
permitam o controle e acompanhamento do andamento da execução dos projetos. Emitir relatórios 
analíticos e sintéticos das informações da execução dos projetos e utilização dos recursos do 
orçamento.  
 
3.3. Benefícios esperados com a implementação do sistema 
 
Os benefícios esperados com o sistema são: 
 
 padronização na elaboração das propostas de orçamentos das divisões 
 consolidação mais rápida e eficiente do orçamento do órgão 
 emissão da proposta final de orçamento em tempo aceitável 
 alteração dos itens da proposta de forma centralizada e mais ágil 
 possibilidade de acompanhamento da situação do processo interno de aprovação da 
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proposta de orçamento mais clara e de fácil acesso 
 ter uma posição atual do andamento dos projetos a qualquer tempo 
 visualização da execução financeira do orçamento em diversos níveis do órgão 
 eliminação de redundância de informação 
 diminuição dos erros na elaboração da proposta 
 
3.4. Relação das principais telas de entrada de dados, telas de consulta/ relatórios. 
 
 Cadastro de Usuários 
 Cadastro de Tabelas Auxiliares e de Configuração 
 
o Departamentos 
o Situações da Proposta ( Trâmite ) 
o Situações do Projeto 
o Prioridades do Projeto 
o Fontes  
 
 Cadastro de Propostas Orçamentárias 
 Cadastro de Projetos 
 Consolidação de Proposta Orçamentária 
 Cadastro de Valores Liberados 
 Cadastro de Execução dos Projetos 
 Consultas 
 
o Proposta Orçamentária 
o Projetos 
o Tramitação 
o Orçamento 
 
 Relatórios 
 
o Execução de Projetos 
o Controle de Orçamento 
o Proposta Consolidada 
 
4. Modelo Funcional 
 
4.1. Diagrama de Contexto  
 
 Vide item 2.2 
 
4.2. Relação das Entidades Externas  
 
 Vide item 2.3 
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4.3. Nível Macro (DFD 0) 
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4.3.1. Decomposição (DFDn) 
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 17 
 
 18 
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 20 
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 22 
 23 
  4.3.2. Descrição dos processos no nível zero ou mais baixos. 
 
P1 - Cadastrar Proposta 
- Este processo é responsável pela captação das informações das propostas 
orçamentárias de cada departamento. As propostas são cadastradas por 
exercício. 
P2 - Cadastrar Projetos 
- Este processo é responsável pela captação das informações dos projetos 
que serão executados caso a proposta de orçamento seja aprovada. Serão 
solicitadas, também, as informações inerentes ao cronograma de 
execução física e financeira. 
P3 - Cadastrar Tramitação 
- Este processo é responsável pela captação das informações do 
andamento do processo de aprovação da proposta orçamentária. Após o 
cadastramento das propostas efetuado pelos Departamentos, estes 
deverão informar que suas propostas estão finalizadas. O departamento 
financeiro de posse desta informação irá efetuar o Processo 4 – 
Consolidar Proposta para que a proposta única da Embratur seja 
tramitada no nível de aprovação da Diretoria e da Presidência. 
P4 - Consolidar Proposta 
- Este processo é responsável pela consolidação de todas as propostas, 
devidamente finalizadas pelos departamentos, em uma única proposta da 
Embratur. Após a consolidação a proposta orçamentária deverá seguir 
para tramitação de nível de aprovação. 
P5 - Controlar Orçamento 
- Este processo é responsável pela captação das informações de liberações 
orçamentárias. Neste processo são cadastrados os valores de orçamento 
que foram liberados pelo poder Executivo para a execução dos projetos 
contidos na proposta orçamentária. 
P6 - Cadastrar Execução de Projetos 
- Este processo é responsável pela captação das informações inerente a 
execução dos projetos. Devem ser informados os valores gastos 
mensalmente e o percentual concluído físico e financeiro. 
P7 - Gerar Consultas    
- Este processo é responsável pela geração das consultas operacionais do 
sistema. Neste processo serão geradas as consultas de: 
 Propostas Orçamentárias 
 Projetos 
 Tramitação 
 Orçamento 
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P7.1 - Gerar Consulta de Proposta Orçamentária 
- Este processo é responsável pela geração da consulta das propostas 
orçamentárias cadastradas no sistema. Nesta consulta os dados poderão 
ser listados por ano e departamento. 
P7.2 – Gerar Consulta de Projetos 
- Este processo é responsável pela geração da consulta dos projetos 
cadastrados no sistema. Nesta consulta os dados poderão ser listados por 
ano, departamento e item da proposta. Serão listados os cronogramas 
físicos e financeiros de cada projeto. O usuário de um departamento não 
poderá enxergar os projetos de outro departamento. A diretoria poderá 
enxergar todos os projetos dos departamentos subordinados a ela. 
P7.3 – Gerar Consulta de Tramitação 
- Este processo é responsável pela geração da consulta da tramitação da 
proposta orçamentária consolidada pelo departamento financeiro. Nesta 
consulta serão mostrados todos os trâmites da proposta. 
P7.4 – Gerar Consulta de Orçamento  
- Este processo é responsável pela geração da consulta dos valores de 
orçamento liberados para execução dos projetos. Nesta consulta serão 
mostradas todas as liberações por ano com valores e fontes do recurso. 
 
P8 - Gerar Relatórios    
- Este processo é responsável pela geração dos relatórios gerenciais do 
sistema. Os relatórios gerados serão base para tomadas de decisões pois 
serão fornecidas informações consolidadas dos orçamentos de cada 
departamento, como também, de todos os projetos que estão sendo 
executado dentro de um exercício específico. Neste processo serão 
gerados os relatórios de: 
 Execução Financeira de Projetos 
 Controle do Orçamento 
P8.1 – Gerar Relatório de Execução de Projetos 
- Este processo é responsável pela geração do relatório de execução física 
e financeira dos projetos. Este relatório tem a finalidade de prover 
informações gerenciais consolidadas por exercício, departamento e mês 
da situação de cada projeto em execução.  
P8.2 – Gerar Relatório de Controle de Orçamento 
- Este processo é responsável pela geração do relatório de Controle de 
Orçamento. Este relatório tem a finalidade de prover informações 
gerenciais consolidadas dos projetos em execução por exercício e fonte 
de recurso. 
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 4.3.3. Descrição dos Fluxos de Dados 
 
4.3.3.1. Descrição dos Fluxos de Captação de Dados 
 
F1 - Informações da Proposta – A entidade Departamentos fornecerá os 
dados da proposta orçamentária para o processo Cadastrar Proposta. Deverão 
ser fornecidas as seguintes informações: 
 
 Departamento – identificação de qual departamento pertence a proposta 
orçamentária.. 
 Exercício – ano base da proposta orçamentária. 
 Descrição do item da proposta – descrição de forma sucinta do item da 
proposta. 
 Descrição completa do objetivo do item da proposta – descrição detalhada 
do propósito do item da proposta orçamentária. 
 Valor Planejado para o item – valor planejado de gasto anual para o item da 
proposta orçamentária. 
 Valor Aprovado para o item – valor realmente aprovado pelo congresso 
nacional para o item da proposta orçamentária. 
      
F2 – Informações do Projeto – A entidade Departamentos fornecerá os 
dados do projeto para o processo Cadastrar Projeto. Deverão ser fornecidas 
as seguintes informações: 
 
Dados do Projeto 
 Identificação do item da proposta – identificação do item da proposta no qual 
se deseja cadastrar o projeto. 
 Descrição do projeto – descrição das características do projeto. 
 Descrição das Metas – descrição das metas que o projeto pretende alcançar. 
 Nível de Prioridade do projeto – grau de importância que o projeto representa 
para o departamento. 
 Caracterização da Ação – descrição da ação na qual está inserido o projeto. 
 Enquadramento do PNT (Plano Nacional de Turismo) – identificação do 
código do Plano Nacional de Turismo. 
 Valor Planejado – valor planejado de gasto para o projeto dentro do exercício 
da proposta orçamentária. 
 Valor Aprovado – valor aprovado para execução do projeto. 
 Valor Executado – valor realmente executado do projeto até o momento. 
 
Dados dos Cronogramas 
 Mês – identificação do mês de execução do projeto. 
 Valor Planejado – valor planejado para executar no mês 
 Valor Aprovado – valor aprovado para executar no mês 
 Valor Executado – valor efetivamente gasto no mês de execução 
 Itens Planejados – descrição dos itens planejados para o mês 
 Itens Aprovados – descrição dos itens aprovados para o mês 
 Itens Executados – descrição dos itens efetivamente executados no mês 
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F3 - Informações da Tramitação – As entidades Departamentos e 
Departamento Financeiro fornecerão os dados da tramitação da proposta 
orçamentária para o processo Cadastrar Tramitação. Deverão ser fornecidas 
as seguintes informações: 
 
 Identificação da Proposta – identificação do item da proposta no qual se 
deseja cadastrar a tramitação. 
 Situação do trâmite – identificação da situação na qual a proposta 
orçamentária se encontra. 
 Data da Situação do trâmite – data na qual o trâmite ocorreu 
 Observações – texto livre no qual o departamento pode efetuar 
observações durante o processo de aprovação da proposta orçamentária. 
 
F4 - Informações de Consolidação – A entidade Departamento Financeiro 
fornecerá os dados da consolidação da proposta orçamentária para o processo 
Consolidar Proposta. Deverão ser fornecidas as seguintes informações: 
 
 Exercício – ano base para consolidação da proposta orçamentária 
 Data de Consolidação – data para histórico da consolidação da proposta 
orçamentária. 
 Observações – texto livre para observações do ato de consolidação da 
proposta orçamentária. 
 
F5 - Informações do Orçamento – As entidades Departamento Financeiro e 
Diretoria fornecerão os dados de liberação de recursos para o processo 
Controlar Orçamento. Deverão ser fornecidas as seguintes informações: 
         
                              Valores Liberados para o Orçamento 
 Exercício – ano base para os dados de liberação de valores 
 Fonte – identificação da fonte do recurso liberado. 
 Valor Liberado – valor liberado para execução do orçamento. 
 Data da Liberação – data do valor liberado. 
 
      Valores Liberados para a Proposta 
 Item da Proposta – identificação do Item da Proposta  
 Valor Liberado – valor liberado para o item da proposta. 
 Data da Liberação – data do valor liberado. 
 
F6 - Informações da Execução de Projeto – A entidade Departamentos 
fornecerá os dados da execução dos projetos que constam no orçamento 
aprovado para o departamento para o processo Cadastrar Execução Projetos. 
Deverão ser fornecidas as seguintes informações: 
 
 Identificação da Proposta – identificação do item da proposta no qual 
se deseja cadastrar as informações de execução do projeto. 
 Identificação do Projeto – identificação do projeto no qual se deseja 
cadastrar as informações de execução do projeto 
 Mês de Referência – mês de referência para receber o valor do projeto 
 Valor Executado – valor realmente executado para o mês de referência. 
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 Percentual Físico Executado – percentual referente ao que foi 
devidamente comprovado como executado no projeto fisicamente. 
 Percentual Financeiro Executado – percentual referente ao que foi 
devidamente comprovado como executado no projeto financeiramente. 
 Observações – texto livre para ser utilizada para armazenar observações 
com relação à execução do projeto 
 
F8 – Parâmetros Consulta Proposta – A entidade E1-Departamentos 
fornecerá os dados de parâmetros para a execução do processo P7-Gerar 
Consultas responsável por gerar a consulta operacional das propostas 
orçamentárias dos departamentos. Os parâmetros de consulta podem ser: 
 
 Exercício – identificação do ano base para a consulta das informações da 
proposta. Se apenas este for informado indicará que a proposta a ser 
consultada é a do órgão. 
 Departamento – identificação de qual departamento a consulta deve 
retornar  informações. 
 
F9 – Parâmetros Consulta de Projetos – A entidade E1-Departamentos 
fornecerá os dados de parâmetros para a execução do processo P7-Gerar 
Consultas responsável por gerar a consulta operacional dos projetos 
cadastrados nas propostas orçamentárias. Os parâmetros de consulta podem 
ser: 
 
 Exercício – identificação do ano base para a consulta das informações 
dos projetos das propostas orçamentária. Se apenas este for informado 
indicará que todos os projetos da proposta devem ser retornados. 
 Departamento – identificação de qual departamento a consulta deve 
retornar informações dos projetos. 
 Item da Proposta – identificação de qual item da proposta orçamentária 
deve retornar  informações dos projetos 
 
F10 – Parâmetros Consulta Tramitação – A entidade E1-Departamentos 
fornecerá os dados de parâmetros para a execução do processo P7-Gerar 
Consultas responsável por gerar a consulta operacional do processo de 
tramitação da proposta orçamentária consolidada. Os parâmetros de consulta 
podem ser: 
 
 Exercício – identificação do ano base para a consulta das informações 
de tramitação da proposta orçamentária. 
 
F11 – Parâmetros Consulta Orçamento – A entidade E1-Departamentos 
fornecerá os dados de parâmetros para a execução do processo P7-Gerar 
Consultas responsável por gerar a consulta operacional das informações de 
orçamento do órgão.. Os parâmetros de consulta podem ser: 
 
 Exercício – identificação do ano base para a consulta das informações 
de orçamento. 
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F16 – Parâmetros Relatório Execução de Projetos – A entidade E1-
Departamentos fornecerá os dados de parâmetros para a execução do 
processo P8-Gerar Relatórios responsável por gerar o relatório gerencial de 
execução física e financeira dos projetos constantes no orçamento.. Os 
parâmetros de relatório podem ser: 
 
 Exercício – identificação do ano base para a consulta das informações 
dos projetos. 
 Item da Proposta – identificação de qual item da proposta deve retornar 
os dados de projeto. 
 
F17 – Parâmetros Relatório Orçamento – A entidade E1-Departamentos 
fornecerá os dados de parâmetros para a execução do processo P8-Gerar 
Relatórios responsável por gerar o relatório gerencial de orçamento do órgão. 
Os parâmetros de relatório podem ser: 
 
 Exercício – identificação do ano base para a consulta das informações 
dos projetos. 
 
4.3.3.2. Descrição dos Fluxos de Saída 
 
F7 – Proposta Consolidada – Fluxo responsável para devolver à Entidade 
E2-Departamento Financeiro a proposta orçamentária consolidada do 
exercício solicitado. Nesta proposta estão todas as informações sintéticas dos 
orçamentos individuais de cada departamento. 
 
 Departamento – identificação de qual departamento pertence a proposta 
orçamentária.. 
 Exercício – ano base da proposta orçamentária. 
 Descrição do item da proposta – descrição de forma sucinta do item da 
proposta. 
 Descrição completa do objetivo do item da proposta – descrição detalhada 
do propósito do item da proposta orçamentária. 
 Valor planejado para o item – valor planejado de gasto anual para o item da 
proposta orçamentária. 
 
F12 – Resultado Consulta Proposta – Fluxo responsável para devolver à 
Entidade E1-Departamentos o resultado da consulta das informações da 
proposta orçamentária de acordo com os parâmetros de pesquisa fornecidos 
do fluxo F8. 
 
 Departamento – identificação de qual departamento pertence a proposta 
orçamentária.. 
 Exercício – ano base da proposta orçamentária. 
 Descrição do item da proposta – descrição de forma sucinta do item da 
proposta. 
 Descrição completa do objetivo do item da proposta – descrição detalhada 
do propósito do item da proposta orçamentária. 
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 Valor planejado para o item – valor planejado de gasto anual para o item da 
proposta orçamentária. 
 Valor Aprovado para o item – valor realmente aprovado pelo congresso 
nacional para o item da proposta orçamentária. 
 Valor Liberado para o item – valor liberado pelo executivo para execução do 
item da proposta orçamentária 
 
 
F13 – Resultado Consulta Projeto – Fluxo responsável para devolver à 
Entidade E1-Departamentos o resultado da consulta das informações dos 
projetos das propostas orçamentárias de acordo com os parâmetros de 
pesquisa fornecidos do fluxo F9. 
 
Dados do Projeto 
 Identificação do item da proposta – identificação do item da proposta no qual 
se deseja cadastrar o projeto. 
 Descrição do projeto – descrição das características do projeto. 
 Descrição das Metas – descrição das metas que o projeto pretende alcançar. 
 Nível de Prioridade do projeto – grau de importância que o projeto representa 
para o departamento. 
 Caracterização da Ação – descrição da ação na qual está inserido o projeto. 
 Enquadramento do PNT (Plano Nacional de Turismo) – identificação do 
código do Plano Nacional de Turismo. 
 Valor Planejado – valor planejado de gasto para o projeto dentro do exercício 
da proposta orçamentária. 
 Valor Aprovado – valor aprovado para execução do projeto. 
 Valor Executado – valor realmente executado do projeto até o momento. 
 
Dados dos Cronogramas 
 Mês – identificação do mês de execução do projeto. 
 Valor Planejado – valor planejado para executar no mês 
 Valor Aprovado – valor aprovado para executar no mês 
 Valor Executado – valor efetivamente gasto no mês de execução 
 Itens Planejados – descrição dos itens planejados para o mês 
 Itens Aprovados – descrição dos itens aprovados para o mês 
 Itens Executados – descrição dos itens efetivamente executados no mês 
 
 
F14 – Resultado Consulta Tramitação – Fluxo responsável para devolver à 
Entidade E1-Departamentos o resultado da consulta das informações da 
tramitação da proposta orçamentária consolidada de acordo com os 
parâmetros de pesquisa fornecidos do fluxo F10. 
 
 Identificação da Proposta – identificação do item da proposta no qual se 
deseja cadastrar a tramitação. 
 Situação do trâmite – identificação da situação na qual a proposta 
orçamentária se encontra. 
 Data da Situação do trâmite – data na qual o trâmite ocorreu 
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 Observações – texto livre no qual o departamento pode efetuar 
observações durante o processo de aprovação da proposta orçamentária. 
 
F15 – Resultado Consulta Orçamento – Fluxo responsável para devolver à 
Entidade E1-Departamentos o resultado da consulta das informações do 
orçamento do órgão de acordo com os parâmetros de pesquisa fornecidos do 
fluxo F11. 
 
      Valores Liberados para o Orçamento 
 Item da Proposta – identificação do Item da Proposta  
 Valor Liberado – valor liberado para o item da proposta. 
 Data da Liberação – data do valor liberado. 
 
 Exercício – ano base para os dados de liberação de valores 
 Fonte – identificação da fonte do recurso liberado. 
 Valor Liberado – valor liberado para execução do orçamento. 
 Observações – texto livre para observações inerentes à liberação de 
valores para o orçamento. 
 
Valores Liberados para a Proposta 
 Item da Proposta – identificação do Item da Proposta  
 Valor Liberado – valor liberado para o item da proposta. 
 Data da Liberação – data do valor liberado. 
 
 
F18 – Resultado Relatório Execução Projetos – Fluxo responsável para 
devolver à Entidade E1-Departamentos o resultado das informações 
gerenciais da execução dos projetos do orçamento de acordo com os 
parâmetros de pesquisa fornecidos do fluxo F16. 
 
 Identificação da Proposta – identificação do item da proposta no qual 
se deseja cadastrar as informações de execução do projeto. 
 Identificação do Projeto – identificação do projeto no qual se deseja 
cadastrar as informações de execução do projeto 
 Mês de Referência – mês de referência para receber o valor do projeto 
 Valor Executado – valor realmente executado para o mês de referência. 
 Percentual Físico Executado – percentual referente ao que foi 
devidamente comprovado como executado no projeto fisicamente. 
 Percentual Financeiro Executado – percentual referente ao que foi 
devidamente comprovado como executado no projeto financeiramente. 
 Observações – texto livre para ser utilizada para armazenar observações 
com relação à execução do projeto 
 
 
F19 – Resultado Relatório Orçamento – Fluxo responsável para devolver à 
Entidade E1-Departamentos o resultado das informações gerenciais do 
orçamento do órgão de acordo com os parâmetros de pesquisa fornecidos do 
fluxo F17. 
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Valores Liberados para o Orçamento 
 Exercício – ano base para os dados de liberação de valores 
 Fonte – identificação da fonte do recurso liberado. 
 Valor Liberado – valor liberado para execução do orçamento. 
 Observações – texto livre para observações inerentes à liberação de 
valores para o orçamento. 
 
Valores Liberados para a Proposta 
 Item da Proposta – identificação do Item da Proposta  
 Valor Liberado – valor liberado para o item da proposta. 
 Data da Liberação – data do valor liberado. 
 
4.3.3.3. Descrição dos Fluxos Internos do DFD nível 0 
 
F20 – Dados Proposta – Fluxo responsável pelo armazenamento dos dados da proposta 
orçamentária no depósito de dados D1 – Proposta Orçamentária. 
 
Dados Descrição 
IDTDEPARTAMENTOS Identificador do departamento dono da proposta 
IDTSITUACAO Identificador da situação da proposta (1 – Em Cadastramento, 2 – 
Concluída, 3 - Consolidada, 4 – Aprovada pela Diretoria, 5 – 
Aprovada pela Presidência, 6 – Encaminhada para o Ministérios, 7 
– Aprovada pelo Congresso Nacional) 
EXERCICIO Ano base da proposta 
NOMEITEMPROPOSTA Descrição sucinta do item da proposta  
DESCRICAO Descrição detalhada da proposta 
VALORPLANEJADO Valor planejado da proposta 
VALORAPROVADO Valor efetivamente aprovado para o item da proposta. 
 
 
F21 – Dados Projetos – Fluxo responsável pelo armazenamento dos dados dos projetos 
da proposta orçamentária no depósito de dados D2 – Projetos.  
Projeto 
Dados Descrição 
IDTPROPOSTA Identificador da proposta que o projeto pertence 
DESCPROJETOS Descrição das características do projeto 
DESCMETAS Descrição das metas que o projeto pretende atingir 
IDTPRIORIDADE Nível de importância que o projeto representa para o 
departamento ( 1-Baixa, 2-Média, 3-Alta) 
ACAO Identificação da Ação do PNT que o projeto pretende 
atender 
CARACTERIZACAOACAO Caracterização da ação do PNT 
INDPNT Identificação do código do Plano Nacional de Turiso 
VALORPLANEJADO Valor total do projeto planejado 
VALORAPROVADO Valor efetivamente aprovado para o projeto de acordo 
com o orçamento aprovado pelo congresso 
NUMPERCENTUALFINANCEIRO Percentual concluído do projeto na visão financeira 
NUMPERCENTUALFISICO Percentual concluído do projeto em termos de 
execução física 
INDSITUACAOPROJETO Situação do projeto (I- Iniciado, C- Cancelado, E- 
Embargado, S – Suspenso, X – Concluído). 
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Cronogramas 
Dados Descrição 
IDTPROJETOS Identificador do projeto a que pertence o cronograma 
NUMMES Identificação do mês de execução do projeto 
VALORPLANEJADO Valor planejado do mês 
VALORAPROVADO Valor aprovado do mês 
VALOREXECUTADO Valor efetivamente executado no mês 
DESCITENSPLANEJADOS Descrição dos itens planejados no mês 
DESCITENSAPROVADOS Descrição dos itens aprovados para o mês 
DESCITENSEXECUTADOS Descrição dos itens efetivamente executados no mês 
 
F22 – Dados Tramitação – Fluxo responsável pelo armazenamento dos dados da 
tramitação da proposta orçamentária consolidada no depósito de dados D3 – Tramitação. 
 
Dados Descrição 
IDTPROPOSTA Identificador único da proposta que pertence o tràmite. 
IDTSITUACAO Identificador único da situação atual da proposta 
DATATRAMITACAO Data da situação atual da proposta 
TXTOBESERVACOES Texto livre para digitação das observações inerentes ao processo de 
tramitação da proposta orçamentária. 
 
 
F23 – Dados Consolidação – Fluxo responsável pelo armazenamento dos dados da 
consolidação da proposta orçamentária no depósito de dados D1 – Proposta 
Orçamentária. 
 
Dados Descrição 
IDTSITUACAO Identificador da situação Consolidada da proposta 
DATATRAMITACAO Data da gravação da situação  
TXTOBESERVACOES Texto livre para digitação das observações inerentes ao processo de 
consolidação da proposta orçamentária. 
 
 
F24 – Dados Orçamento – Fluxo responsável pelo armazenamento dos dados do 
orçamento do órgão no depósito de dados D4 – Valores Liberados. 
Valores Liberados para o Orçamento 
Dados Descrição 
EXERCICIO Ano base do orçamento 
IDTFONTES Identificador da fonte do recurso liberado 
VALORLIBERADO Valor liberado para execução dos projetos do orçamento 
DATALIBERACAO Data do valor liberado 
 
Valores Liberados para os Itens da Proposta 
Dados Descrição 
IDTPROPOSTA Identificação do item da proposta 
VALORLIBERADO Valor liberado para execução do item da proposta 
DATALIBERACAO Data do valor liberado 
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F25 – Dados Execução Projetos – Fluxo responsável pelo armazenamento dos dados 
de execução dos projetos das propostas orçamentárias no depósito de dados D2 – 
Projetos. 
 
Dados Descrição 
IDTPROPOSTA Identificador da proposta que o projeto pertence 
NUMPERCENTUALFINANCEIRO Percentual concluído do projeto na visão financeira 
NUMPERCENTUALFISICO Percentual concluído do projeto em termos de 
execução física 
INDSITUACAOPROJETO Situação do projeto (I- Iniciado, C- Cancelado, E- 
Embargado, S – Suspenso, X – Concluído). 
INDCRONOGRAMA Indica se o cronograma é do tipo físico (1) ou financeiro 
(2). 
NUMMES Armazena o número do mês do cronograma (1-12) 
VALOREXECUTADO Valor referente ao que foi efetivamente executado no 
mês 
TXTOBSERVACOES Texto para armazenar as observações mensais do mês 
do cronograma. 
 
F26 – Lista de Propostas – Fluxo responsável pelo retorno das informações das 
propostas orçamentárias armazenadas no depósito de dados D1 – Proposta Orçamentária 
de acordo com parâmetros de pesquisa. 
 
Dados Descrição 
IDTDEPARTAMENTOS Identificador do departamento dono da proposta 
IDTSITUACAO Identificador da situação da proposta (1 – Em Cadastramento, 2 – 
Concluída, 3 - Consolidada, 4 – Aprovada pela Diretoria, 5 – 
Aprovada pela Presidência, 6 – Encaminhada para o Ministérios, 7 
– Aprovada pelo Congresso Nacional) 
EXERCICIO Ano base da proposta 
NOMEITEMPROPOSTA Descrição sucinta do item da proposta  
DESCRICAO Descrição detalhada da proposta 
VALORPLANEJADO Valor planejado da proposta 
VALORAPROVADO Valor efetivamente aprovado para o item da proposta. 
 
F27 – Lista de Projetos – Fluxo responsável pelo retorno das informações dos projetos 
armazenadas no depósito de dados D2 – Projetos de acordo com parâmetros de pesquisa. 
 Projeto 
Dados Descrição 
IDTPROPOSTA Identificador da proposta que o projeto pertence 
DESCPROJETOS Descrição das características do projeto 
DESCMETAS Descrição das metas que o projeto pretende atingir 
IDTPRIORIDADE Nível de importância que o projeto representa para o 
departamento ( 1-Baixa, 2-Média, 3-Alta) 
ACAO Identificação da Ação do PNT que o projeto pretende 
atender 
CARACTERIZACAOACAO Caracterização da ação do PNT 
INDPNT Identificação do código do Plano Nacional de Turiso 
VALORPLANEJADO Valor total do projeto planejado 
VALORAPROVADO Valor efetivamente aprovado para o projeto de acordo 
com o orçamento aprovado pelo congresso 
NUMPERCENTUALFINANCEIRO Percentual concluído do projeto na visão financeira 
NUMPERCENTUALFISICO Percentual concluído do projeto em termos de 
execução física 
INDSITUACAOPROJETO Situação do projeto (I- Iniciado, C- Cancelado, E- 
Embargado, S – Suspenso, X – Concluído). 
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Cronogramas 
Dados Descrição 
IDTPROJETOS Identificador do projeto a que pertence o cronograma 
NUMMES Identificação do mês de execução do projeto 
VALORPLANEJADO Valor planejado do mês 
VALORAPROVADO Valor aprovado do mês 
VALOREXECUTADO Valor efetivamente executado no mês 
DESCITENSPLANEJADOS Descrição dos itens planejados no mês 
DESCITENSAPROVADOS Descrição dos itens aprovados para o mês 
DESCITENSEXECUTADOS Descrição dos itens efetivamente executados no mês 
 
 
F28 – Lista de Tramitação – Fluxo responsável pelo retorno das informações das 
tramitações da proposta orçamentária consolidada armazenadas no depósito de dados D3 
– Tramitação  de acordo com parâmetros de pesquisa. 
 
Dados Descrição 
IDTPROPOSTA Identificador único da proposta que pertence o tràmite. 
IDTSITUACAO Identificador único da situação atual da proposta 
DATATRAMITACAO Data da situação atual da proposta 
TXTOBESERVACOES Texto livre para digitação das observações inerentes ao processo de 
tramitação da proposta orçamentária. 
 
 
F29 – Lista de Orçamento – Fluxo responsável pelo retorno das informações de 
orçamento do órgão armazenadas no depósito de dados D4 – Valores Liberados de 
acordo com parâmetros de pesquisa. 
 
Colunas Descrição 
EXERCICIO Ano base do orçamento 
IDTFONTES Identificação da fonte do recurso liberado 
VALOR LIBERADO Valor liberado para execução dos projetos do orçamento 
DATALIBERACAO Data da liberação do valor 
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5. Modelo Entidade – Relacionamento 
 
5.1. MER Conceitual 
Propostas
Identificador da Proposta
Exercício
Identificação do Item
Descrição
Itens Planejados
Itens Aprovados
Valor Liberado
Data Inclusão
I
I
VA100
TXT
MN
MN
MN
DT
<M>
Projetos
Identificador de Projetos
Descrição do Projeto
Metas
Ação
Caracterização da Ação
Enquadramento PNT
Itens Planejados
Itens Aprovados
Valor Liberado
Data da Inclusão
I
TXT
TXT
VA400
VA100
VA100
MN
MN
MN
DT
<M>
Tramitações
Identificador Tramitação
Data da Tramitação
Observações
I
DT
VA2000
<M>
Valores Liberados
Identificador de Valores Liberados
Exercício
Fonte
Valor Liberado
Data da Liberação
I
I
A1
MN
DT
<M>
Cronogramas Financeiros
Mês
Itens Planejados
Itens Aprovados
Itens Executados
Observações
I
MN
MN
MN
VA4000
Departamentos
Identificador de Departamentos
Nome Departamento
I
VA50
<M>
Usuários
Identificador de Usuários
Nome do Usuário
Senha
I
VA50
VA20
<M>
Situações do Orçamento
Identificador da Situação
Descrição da Situação
I
VA50
<M>
SCAP - SISTEMA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS
 
          M.E.R. - MODELO LÓGICO
Orçamentos
Identificador do Orçamento
Exercício
Itens Planejados
Valor Aprovado
I
SI
MN
MN
<M>
Fontes
Identificador da Fonte
Nome da Fonte
I
VA50
<M>
Cronogramas Físicos
Mês
Itens Planejados
Itens Aprovados
Itens Executados
Percentual Executado
Observações
I
MN
MN
MN
DC
VA4000
Situações do Projeto
Identificador das Situações
Descrição da Situação
I
VA50
<M>
Valores Liberados das Propostas
Valor Liberado
Data da Liberação
MN
DT
Prioridades
Identificador de Prioridade
Descrição da Prioridade
I
A50
<M>
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5.2. MER de Implementação 
 
 5.2.1. Modelo de Dados de Implementação 
 
CronogramasFinanceiros
IdtProjetos
NumMes
ValorPlanejado
ValorAprovado
ValorExecutado
TxtObservacoes
int
smallint
money
money
money
varchar(2000)
<pk,fk>
<pk>
CronogramasFisicos
IdtProjetos
NumMes
DescItensPlanejados
DescItensAprovados
DescItensExecutados
NumPercentualExecutado
TxtObservacoes
int
smallint
varchar(2000)
varchar(2000)
varchar(2000)
decimal
varchar(2000)
<pk,fk>
<pk>
Departamentos
IdtDepartamentos
DescDepartamento
int
varchar(50)
<pk>
Fontes
IdtFontes
DescFontes
int
varchar(50)
<pk>
Orcamentos
IdtOrcamentos
Exercicio
ValorPlanejado
ValorAprovado
int
smallint
money
money
<pk>
Prioridades
IdtPrioridades
DescPrioridades
int
varchar(50)
<pk>
Projetos
IdtProjetos
IdtPropostas
DescProjetos
DescMetas
IdtPrioridades
DescAcao
DescCaracterizacaoAcao
IndPNT
ValorPlanejado
ValorAprovado
ValorLiberado
IdtSituacoesProjeto
DataInclusao
int
int
varchar(2000)
varchar(2000)
int
varchar(400)
varchar(100)
varchar(100)
money
money
money
int
smalldatetime
<pk>
<fk2>
<fk1>
<fk3>
Propostas
IdtPropostas
IdtDepartamentos
IdtOrcamentos
NomeItemProposta
DescProposta
ValorPlanejado
ValorAprovado
DataInclusao
int
int
int
varchar(100)
varchar(1000)
money
money
smalldatetime
<pk>
<fk1>
<fk2>
SituacoesProjeto
IdtSituacoesProjeto
DescSituacoesProjeto
int
varchar(50)
<pk>
SituacoesProposta
IdtSituacoesProposta
DescSituacoesProposta
int
varchar(50)
<pk>
Tramitacoes
IdtTramitacoes
IdtOrcamentos
IdtSituacoesProposta
DataTramitacao
TxtObservacoes
int
int
int
smalldatetime
varchar(2000)
<pk>
<fk1>
<fk2>
Usuarios
IdtUsuarios
IdtDepartamentos
NomeUsuario
DescSenha
int
int
varchar(50)
varchar(20)
<pk>
<fk>
ValoresLiberados
IdtValoresLiberados
IdtOrcamentos
IdtFontes
ValorLiberado
DataLiberacao
int
int
int
money
smalldatetime
<pk>
<fk2>
<fk1>
ValoresLiberadosPropostas
IdtValoresLiberados
IdtPropostas
ValorLiberado
DataLiberacao
int
int
money
smalldatetime
<pk,fk2>
<pk,fk1>
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 5.2.2. Relação das Tabelas 
 
- CronogramasFinanceiros 
- CronogramasFísicos 
- Departamentos 
- Orcamentos 
- Prioridades 
- Projetos 
- Propostas 
- SituacoesProjetos 
- SituacoesProposta 
- SituacoesProjetos 
- Tramitacoes 
- Usuarios 
- ValoresLiberados 
- ValoresLiberadosProposta 
 
 5.2.3. Descrição das Tabelas  
 
CRONOGRAMASFINANCEIROS – Tabela de armazenamento dos dados dos valores 
mensais planejados de gasto dos projetos da proposta orçamentária,  dos valores mensais 
aprovados de cada projeto de acordo com o orçamento aprovado e dos valores mensais 
efetivamente utilizados nos meses correspondentes à execução financeira. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTPROJETOS Identificador único (chave primária) dos projetos 
cadastrados 
int PK 
NUMMES Armazena o número do mês do cronograma (1-12) int  
VALORPLANEJADO Valor planejado para o mês money  
VALORAPROVADO Valor aprovado para execução do mês de referência. money  
VALOREXECUTADO Valor referente ao que foi efetivamente executado no 
mês 
money  
TXTOBSERVACOES Texto para armazenar as observações mensais do mês 
do cronograma. 
varchar(4000)  
 
CRONOGRAMASFISICOS – Tabela de armazenamento dos dados dos itens mensais 
planejados de produtos ou serviços resultantes dos projetos da proposta orçamentária. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTPROJETOS Identificador único (chave primária) dos 
projetos cadastrados 
int PK 
NUMMES Armazena o número do mês do cronograma 
(1-12) 
int  
DESCITENSPLANEJADOS Itens planejados para serem entregues no mês money  
DESCITENSEXECUTADOS Itens  executados/recebidos do mês de 
referência. 
money  
NUMPERCENTUALEXECUTADO Valor referente ao que foi efetivamente 
executado em percentual no mês 
int  
TXTOBSERVACOES Texto para armazenar as observações mensais 
do mês do cronograma. 
varchar(4000)  
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DEPARTAMENTOS – Tabela de armazenamento dos dados de identificação dos 
departamentos que compõem a Embratur. Será utilizada para identificação do perfil do 
usuário. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTDEPARTAMENTOS Indicador único (chave primária) dos departamentos do 
órgão 
int PK 
DESCDEPARTAMENTO Nome descritivo do departamento varchar(50)  
 
FONTES – Tabela de armazenamento dos dados de identificação das fontes de valores 
liberados que serão utilizados na execução dos projetos do orçamento aprovado. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTFONTES Indicador único (chave primária) da fonte int PK 
DESCFONTES Nome descritivo da fonte varchar(50)  
 
 
ORCAMENTOS – Tabela de armazenamento dos dados do orçamento da Embratur. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTORCAMENTOS Indicador único (chave primária) do orçamento int PK 
EXERCICIO Ano do orçamento Smallint  
VALORPLANEJADO Valor total planejado para o orçamento do ano Money  
VALORAPROVADO Valor total aprovado para o orçamento do ano Money  
 
PRIORIDADES – Tabela de armazenamento dos tipos de prioridades que devem possuir os 
projetos. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTPRIORIDADES Indicador único (chave primária) das prioridades int PK 
DESCPRIORIDADES Nome descritivo da prioridade varchar(50)  
 
PROJETOS – Tabela de armazenamento dos dados que caracterizam os projetos que 
compõem os itens da proposta orçamentária. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTPROJETOS Identificador único (chave primária) dos 
projetos cadastrados 
int PK 
IDTPROPOSTA Identificador da proposta que o projeto 
pertence 
int FK 
DESCPROJETOS Descrição das características do projeto text  
DESCMETAS Descrição das metas que o projeto pretende 
atingir 
text  
IDTPRIORIDADE Nível de importância que o projeto representa 
para o departamento ( 1-Baixa, 2-Média, 3-
Alta) 
int  
DESCACAO Identificação da Ação do PNT que o projeto 
pretende atender 
varchar(400)  
DESCCARACTERIZACAOACAO Caracterização da ação do PNT varchar(100)  
INDPNT Identificação do código do Plano Nacional de 
Turiso 
varchar(100)  
VALORPLANEJADO Valor total do projeto planejado money  
VALORAPROVADO Valor efetivamente aprovado para o projeto de 
acordo com o orçamento aprovado pelo 
congresso 
money  
VALORLIBERADO Valor liberado para execução do projeto money  
IDTSITUACOESPROJETO Situação do projeto (1- Iniciado, 2- Cancelado, 
3- Embargado, 4 – Suspenso, 5 – Concluído). 
char(1)  
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PROPOSTAS – Tabela de armazenamento dos dados da proposta orçamentária de cada 
departamento que compõe a Embratur. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTPROPOSTA Identificador único (chave primária) das propostas 
cadastradas 
int PK 
IDTDEPARTAMENTOS Identificador do departamento dono da proposta int FK 
IDTORCAMENTOS Ano base da proposta int  
NOMEITEMPROPOSTA Descrição sucinta do item da proposta  varchar(100)  
DESCPROPOSTA Descrição detalhada da proposta text  
VALORPLANEJADO Valor planejado da proposta money  
VALORAPROVADO Valor efetivamente aprovado para o item da proposta. money  
DATAINCLUSAO Data da inclusão da proposta no sistema smalldatetime  
  
SITUACOESPROJETO – Tabela de armazenamento dos tipos de situação que um projeto 
pode ter. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTSITUACOESPROJETO Identificador único (chave primária) dos tipos de 
situação do projeto 
int PK 
DESCSITUACOESPROJETO Descrição do tipo de situação do projeto varchar(100)  
 
SITUACOESPROPOSTA – Tabela de armazenamento dos tipos de situação que uma 
proposta pode ter durante sua tramitação. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTSITUACOESPROPOSTA Identificador único (chave primária) dos tipos de 
situação da tramitação da proposta 
int PK 
DESCSITUACOESPROPOSTA Descrição do tipo de situação da proposta (1 – Em 
Cadastramento, 2 – Concluída, 3 - Consolidada, 4 – 
Aprovada pela Diretoria, 5 – Aprovada pela 
Presidência, 6 – Encaminhada para o Ministérios, 7 
– Aprovada pelo Congresso Nacional) 
varchar(100)  
 
TRAMITACOES – Tabela de armazenamento das informações de cada tramitação do 
processo de aprovação da proposta orçamentária. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTTRAMITACOES Identificador único (chave primária) das tramitações 
cadastradas  
Int PK 
IDTORCAMENTOS Identificador único (chave primária) do orçamento/ano int FK 
IDTSITUACOESPROPOSTA Identificador único da situação atual da proposta int FK 
DATATRAMITACAO Data da situação atual da proposta datetime  
TXTOBESERVACOES Texto livre para digitação das observações inerentes ao 
processo de tramitação da proposta orçpamentária. 
varchar(2000)  
 
 
USUARIOS – Tabela de armazenamento dos dados do usuário e do departamento a qual 
pertence. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTUSUARIOS Identificador único (chave primária) dos usuários 
cadastrados. 
int PK 
IDTDEPARTAMENTOS Identificador do departamento que o usuário pertence int FK 
NOMUSUARIO Nome do usuário cadastrado varchar(50)  
DESCSENHA Descrição da senha do usuário varchar(20)  
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VALORESLIBERADOS – Tabela de armazenamento dos dados dos valores liberados pelo 
ministério para execução dos projetos que foram aprovados de acordo com orçamento da 
Embratur. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTVALORESLIBERADOS Identificador único (chave primária) dos valores 
liberados cadastrados. 
int PK 
IDTORCAMENTOS Identificador único do ano do orçamento int FK 
IDTFONTES Identificador único da fonte liberadora do recurso int FK 
VALORLIBERADO Valor de recurso liberado money  
DATALIBERAÇÃO Data da ocorrência da liberação Smalldatetime  
 
VALORESLIBERADOSPROPOSTAS – Tabela de armazenamento dos dados dos valores 
liberados para os itens da proposta que compõem o orçamento. 
Colunas Descrição Tipo Chave 
IDTVALORESLIBERADOS Identificador único (chave primária) dos valores 
liberados cadastrados. 
int PK 
IDTPROPOSTAS Identificador único do item da proposta int FK 
VALORLIBERADO Valor de recurso liberado money  
DATALIBERAÇÃO Data da ocorrência da liberação Smalldatetime  
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5.3. Dicionário de Dados 
 
5.3.1. ENTIDADES EXTERNAS: 
 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO 
Descrição Pessoas que trabalham no Departamento Financeiro que realizam 
operações específicas da área no sistema SCAP. O departamento 
financeiro é responsável pela consolidação das propostas cadastradas 
pelos diversos departamentos da Embratur. Deve acompanhar e atualizar 
as informações da tramitação da proposta até sua final aprovação pela 
Presidência. Atualização dos valores liberados para a execução do 
orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Emissão de relatórios para 
acompanhamento do progresso de execução dos projetos. Consultar 
diariamente as informações do sistema para controle do prazo de 
cadastramento das propostas dos diversos departamentos, bem como a 
tramitação da proposta. 
Referência E2 
Tipos Existentes Na Embratur existe apenas um departamento financeiro. 
 
DEPARTAMENTOS 
Descrição Pessoas que realizam alguma operação no sistema SCAP. Os 
departamentos serão responsáveis pelo cadastramento das propostas 
orçamentária, dos projetos de cada item da proposta. Cadastrarão as 
informações da execução dos projetos com a finalidade de atualizar os 
dados mensais do que foi executado em termos físicos e financeiros. 
Deverão consultar diariamente as informações do sistema para efetuar 
atividades operacionais inerentes ao acompanhamento e controle do 
orçamento. Emitirão relatórios gerenciais periódicos para uma real visão 
do orçamento para apoio a tomada de decisões. 
Referência E1 
Tipos Existentes Todos os departamentos que compõe o órgão Embratur. Exemplos: 
Departamento Financeiro, Departamento Administrativo, Departamento 
de Informática, Departamento de Contabilidade, Departamento de 
Recursos Humanos, etc 
DIRETORIA 
Descrição Pessoas que trabalham na Diretoria que realizam operações específicas da 
área no sistema SCAP. A diretoria é responsável pela aprovação da 
proposta de orçamento consolidada no nível de Diretoria, devendo 
encaminhar a proposta para aprovação da Presidência. Deve efetuar a 
distribuição dos valores liberados de execução do orçamento para os 
diversos departamentos do órgão. Emissão de relatórios gerenciais para 
tomada de decisão e medidas estratégicas. 
Referência E3 
Tipos Existentes Todos as Diretorias da Embratur 
 
PRESIDÊNCIA 
Descrição Pessoas que trabalham na Presidência que realizam operações específicas 
da área no sistema SCAP. A presidência da Embratur é responsável pela 
aprovação final da proposta orçamentária. Emite relatórios periódicos 
para acompanhamento dos projetos em execução para tomada de 
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decisões. 
Referência E3 
Tipos Existentes Presidência da Embratur 
 
5.3.2. PROCESSOS: 
 
CADASTRAR EXECUÇÃO DE PROJETOS 
Descrição Este processo é responsável pela captação das informações inerente a 
execução dos projetos. Devem ser informados os valores gastos 
mensalmente e o percentual concluído físico e financeiro. 
Referência P6 
 
CADASTRAR PROJETOS 
Descrição Este processo é responsável pela captação das informações dos projetos 
que serão executados caso a proposta de orçamento seja aprovada. Serão 
solicitadas, também, as informações inerentes ao cronograma de 
execução física e financeira. 
Referência P2 
 
CADASTRAR PROPOSTA 
Descrição Este processo é responsável pela captação das informações das propostas 
orçamentárias de cada departamento. As propostas são cadastradas por 
exercício 
Referência P1 
 
CADASTRAR TRAMITAÇÃO 
Descrição Este processo é responsável pela captação das informações do andamento 
do processo de aprovação da proposta orçamentária. Após o 
cadastramento das propostas efetuado pelos Departamentos, estes 
deverão informar que suas propostas estão finalizadas. O departamento 
financeiro de posse desta informação irá efetuar o Processo 4 – 
Consolidar Proposta para que a proposta única da Embratur seja 
tramitada no nível de aprovação da Diretoria e da Presidência. 
Referência P3 
 
CONSOLIDAR PROPOSTA 
Descrição Este processo é responsável pela consolidação de todas as propostas, 
devidamente finalizadas pelos departamentos, em uma única proposta da 
Embratur. Após a consolidação a proposta orçamentária deverá seguir 
para tramitação de nível de aprovação. 
Referência P4 
 
CONTROLAR ORÇAMENTO 
Descrição Este processo é responsável pela captação das informações de liberações 
orçamentárias. Neste processo são cadastrados os valores de orçamento 
que foram liberados pelo poder Executivo para a execução dos projetos 
contidos na proposta orçamentária. 
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Referência P5 
 
GERAR CONSULTAS 
Descrição Este processo é responsável pela captação dos parâmetros de consulta e 
geração das informações formatadas de acordo com a solicitação do 
usuário. 
Referência P7 
 
GERAR RELATÓRIOS 
Descrição Este processo é responsável pela captação dos parâmetros de relatórios e 
geração das informações formatadas de acordo com a solicitação do 
usuário. 
Referência P8 
 
5.3.3. DEPÓSITO DE DADOS: 
 
CRONOGRAMAS 
Descrição Neste depósito serão armazenadas as informações dos cronogramas dos 
projetos. 
Referência D5 
Campos Descrição 
Identificador do Projeto Identificador do orçamento no sistema SCAP 
Mês Mês de execução do projeto 
Valor Planejado Valor planejado para a execução do projeto no mês 
Valor Aprovado Valor aprovado para a execução do projeto no mês 
Valor Executado Valor executado efetivamente no mês de execução do projeto  
Itens Planejados Descrição dos itens planejados na execução do projeto no mês 
Itens Aprovados Descrição dos itens aprovados para a execução do projeto no 
mês 
Itens Executados Descrição dos itens realmente executados no mês 
 
 
PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS 
Descrição Neste depósito serão armazenadas as informações da proposta 
orçamentária. 
Referência D1 
Campos Descrição 
Identificador da Proposta Identificador único da proposta no sistema SCAP 
Exercício Ano base das informações 
Identificação do Item Identificação do Item da proposta orçamentária 
Descrição Descrição dos objetivos da proposta orçamentária 
Valor Planejado Valor previamente planejado para execução dos projetos do ano 
Valor Aprovado Valor devidamente aprovado pelo Congresso Nacional para o 
item da proposta orçamentária 
Valor Liberado Valor liberado pelo Executivo para execução dos projetos da 
proposta orçamentária 
Data de Inclusão Data da inclusão da proposta orçamentária no sistema 
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PROJETOS 
Descrição Neste depósito serão armazenadas as informações dos projetos que 
compõem as propostas orçamentárias.. 
Referência D2 
Campos Descrição 
Identificador do Projeto  Identificador único do projeto no sistema SCAP 
Descrição do Projeto Descrição dos objetivos do projeto 
Metas Descrição das metas a serem atingidas após a conclusão do 
projeto 
Nível de Prioridade Grau de importância que o projeto possui no departamento 
Ação Identificação da ação no Plano Nacional de Turismo 
Caracterização da Ação Descrição das características da ação de acordo com o 
enquadramento no PNT 
Enquadramento PNT Codificação no PNT que o projeto se enquadra 
Valor Planejado Valor previamente planejado para execução do projeto 
Valor Aprovado Valor aprovado pelo Congresso Nacional para o projeto 
Valor Liberado Valor liberado para execução do projeto 
Situação Projeto Situação em que se encontra o projeto 
Data de Inclusão Data da inclusão do projeto no sistema SCAP 
 
TRAMITAÇÕES 
Descrição Neste depósito serão armazenadas as informações da tramitação da 
proposta orçamentária. 
Referência D3 
Campos Descrição 
Identificador da Tramitação Identificador da Tramitação no sistema SCAP 
Situação Descrição da situação da tramitação 
Data da Tramitação Data na qual a proposta teve sua situação modificada 
Observações Observações que o usuário queira armazenar quando da 
mudança de situação 
 
VALORESLIBERADOS 
Descrição Neste depósito serão armazenadas as informações dos valores liberados. 
Referência D4 
Campos Descrição 
Identificador do Orçamento Identificador do orçamento no sistema SCAP 
Exercício Ano base das informações do orçamento 
Fonte Identificação da fonte dos recursos financeiros 
Valor Liberado Valor liberado para a execução do orçamento 
Data Liberação Data em que ocorreu a liberação de valores de orçamento 
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VALORESLIBERADOS PROPOSTA 
Descrição Neste depósito serão armazenadas as informações dos valores liberados 
para os itens da proposta. 
Referência D6 
Campos Descrição 
Identificador do Valor 
Liberado 
Identificação do valor liberado do orçamento 
Identificador do Item da 
Proposta 
Identificação do item da proposta que terá o valor liberado 
Valor Liberado Valor liberado para a execução do item da proposta 
Data Liberação Data em que ocorreu a liberação de valores para o item da 
proposta 
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6. Programas 
 
6.1. Relação e objetivos de cada programa 
 
Nome do Programa (Página) Objetivo 
CadastrarProposta\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
dados inerentes à proposta orçamentária de 
cada departamento 
CadastrarProposta\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
CadastrarProposta\banco.asp Página responsável pela gravação das 
informações da proposta orçamentária 
CadastrarProjetos\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
dados inerentes ao projeto de cada item da 
proposta  orçamentária 
CadastrarProjetos\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
CadastrarProjetos\banco.asp Página responsável pela gravação das 
informações de projeto 
CadastrarTramitacao\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
dados inerentes à tramitação proposta 
orçamentária consolidada  
CadastrarTramitacao\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
CadastrarTramitacao\banco.asp Página responsável pela gravação das 
informações da tramitação da proposta 
orçamentária consolidada 
ConsolidarProposta\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
dados inerentes a consolidação proposta  
orçamentária 
ConsolidarProposta\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
ConsolidarProposta\banco.asp Página responsável pela gravação das 
informações de consolidação da proposta 
orçamentária. 
ConsolidarProposta\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
dados inerentes a consolidação proposta  
orçamentária 
ConsolidarProposta\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
ConsolidarProposta\banco.asp Página responsável pela gravação das 
informações de consolidação da proposta 
orçamentária. 
ControleOrcamento\Cadastrar\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
dados inerentes as valores liberados para 
execução do orçamento 
ControleOrcamento\Cadastrar\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
ControleOrcamento\Cadastrar\banco.asp Página responsável pela gravação das 
informações de valores liberados para 
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execução do orçamento. 
ControleOrcamento\Distribuir\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
dados inerentes a distribuição dos valores 
liberados para execução do orçamento 
ControleOrcamento\Distribuir\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
ControleOrcamento\ Distribuir\banco.asp Página responsável pela gravação das 
informações de distribuição dos valores 
liberados para execução do orçamento. 
ExecucaoProjeto\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
dados inerentes a execução física e 
financeira dos projetos 
ExecucaoProjeto\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
ExecucaoProjeto\banco.asp Página responsável pela gravação das 
informações de execução dos projetos. 
Consulta\Proposta\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
parâmetros para geração da consulta das 
informações das proposta orçamentárias 
Consulta\Proposta\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
Consulta\Projeto\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
parâmetros para geração da consulta das 
informações dos projetos do sistema 
Consulta\ Projeto\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
Consulta\Tramitacao\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
parâmetros para geração da consulta das 
informações da tramitação da proposta 
orçamentária consolidada 
Consulta\ Tramitacao \script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
Consulta\Orcamento\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
parâmetros para geração da consulta das 
informações do orçamento 
Consulta\ Orcamento \script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
Relatorio\ExecucaoProjeto\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
parâmetros para geração do relatório 
gerencial da execução física e financeira 
dos projetos. 
Relatorio\ExecucaoProjeto \script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
Relatorio\Orcamento\tela.asp Página asp responsável pela captação dos 
parâmetros para geração do relatório 
gerencial de orçamento. 
Relatorio\Orcamento\script.js Página de JavaScript responsável pela 
validação e navegação dos campos da tela. 
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6.2. Padrões e convenções utilizados nas telas 
 
 
 
 
6.3. Padrões e convenções utilizados nos relatórios 
 
Todos os relatórios deverão conter o logotipo da Embratur no alto à esquerda, seguida da 
identificação do Sistema. Do lado esquerdo deverá constar a Data e Hora da Emissão, Número 
da Página/Quantidade de Página. 
 
A fonte utilizada será Times New Roman 
 
O tamanho da fonte será variável conforme a lista abaixo: 
 
 Identificação do órgão: 12pts 
 Identificação do relatório: 12pts 
 Cabeçalho de relatório: 12pts 
 Identificação de campo: 10pts 
 Valor de campo: 10pts 
 
Embratur SCAP 
Sistema de Controle e Acompanhamento de projetos 
 
Relatório : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX 
Data: 99/99/9999 
Hora:  99:99:99 
Pág: 99/99 
 
xxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxx                  xxxxxxx          xxxxx 
 
xxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxx                  xxxxxxx          xxxxx 
xxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxx                  xxxxxxx          xxxxx 
xxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxx                  xxxxxxx          xxxxx 
 
 
Identificação  
do sistema Barra de 
Menu 
Barra de botões 
de ação 
Área de 
dados 
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6.4. Relação e Descrição de telas 
 
 
Tela : Cadastro de Propostas Orçamentárias 
Descrição Tela responsável pela captação dos dados das propostas orçamentárias de 
cada departamento.. 
Campos Descrição 
Departamento Identificação do departamento 
Exercício Ano base das informações 
Identificação do Item Identificação do Item da proposta orçamentária 
Descrição Descrição dos objetivos da proposta orçamentária 
Valor Planejado Valor previamente planejado para execução dos projetos do ano 
Valor Aprovado Valor devidamente aprovado pelo Congresso Nacional para o 
item da proposta orçamentária 
Valor Liberado Valor liberado pelo Executivo para execução dos projetos da 
proposta orçamentária 
 
 
Tela: Cadastro de Projetos 
Descrição Tela responsável pela captação das informações dos projetos dos itens 
das propostas orçamentárias 
Campos Descrição 
Item da Proposta  Identificador do item da proposta que pertence o projeto 
Descrição do Projeto Descrição dos objetivos do projeto 
Metas Descrição das metas a serem atingidas após a conclusão do 
projeto 
Nível de Prioridade Grau de importância que o projeto possui no departamento 
Ação Identificação da ação no Plano Nacional de Turismo 
Caracterização da Ação Descrição das características da ação de acordo com o 
enquadramento no PNT 
Enquadramento PNT Codificação no PNT que o projeto se enquadra 
Valor Planejado Valor previamente planejado para execução do projeto 
Valor Aprovado Valor aprovado pelo Congresso Nacional para o projeto 
Valor Liberado Valor liberado para a execução do projeto 
Percentual Financeiro 
Concluído 
Percentual dos valores gastos até o momento 
Percentual Físico 
Concluído 
Percentual que representa o que já está concluído no projeto 
Situação Projeto Situação em que se encontra o projeto 
Data de Inclusão Data da inclusão do projeto no sistema SCAP 
  
Dados do Cronograma Financeiro 
Número do Mês Mês de referência do valor planejado 
Valor Planejado Valor planejado para o mês de referência. 
Valor Aprovado Valor aprovado para o mês de referência. 
Valor Executado Valor realmente executado para o mês de referência. 
Observações  Texto livre para comentários inerentes ao mês de referência 
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Dados do Cronograma Financeiro 
Número do Mês Mês de referência do valor planejado 
Itens Planejados Valor planejado para o mês de referência. 
Itens Aprovados Valor aprovado para o mês de referência. 
Itens Executados Valor realmente executado para o mês de referência. 
Percentual Executado  Valor percentual do que realmente foi executado 
Observações  Texto livre para comentários inerentes ao mês de referência 
 
Tela: Cadastro de Tramitações 
Descrição Nesta tela será capturado todas as informações do processo de tramitação 
da proposta orçamentária consolidada. 
Campos Descrição 
Identificador da Tramitação Identificação da Tramitação  
Situação Descrição da situação da tramitação 
Data da Tramitação Data na qual a proposta teve sua situação modificada 
Observações Observações que o usuário queira armazenar quando da 
mudança de situação 
 
Tela: Cadastro de Valores Liberados 
Descrição Tela responsável pela captação dos dados de valores liberados para o 
orçamento. 
Campos Descrição 
Exercício Ano base das informações 
Fonte Identificação de qual fonte liberou recursos 
Valor Liberado Valor liberado pela fonte para a execução dos projetos do 
orçamento 
Data Liberação Data da ocorrência da liberação do valor 
 
Tela: Distribuição de Valores Liberados  
Descrição Tela responsável pela captação dos itens das propostas que terão valores 
liberados para execução dos projetos. 
Campos Descrição 
Origem Identificação da fonte e valor 
Item Proposta Identificação do Item da Proposta que receberá o valor 
Valor Liberado Valor liberado para o item da proposta 
Data Liberação Data em que ocorreu a liberação do valor para o item 
 
 
6.5. Relação e descrição dos relatórios 
 
Relatório/Consulta de Propostas Orçamentárias 
Descrição Consulta/Relatório operacional das proposta orçamentária cadastradas no 
sistema. 
Campos Descrição 
Departamento Identificação do departamento 
Exercício Ano base das informações 
Identificação do Item Identificação do Item da proposta orçamentária 
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Descrição Descrição dos objetivos da proposta orçamentária 
Valor Planejado Valor previamente planejado para execução dos projetos do ano 
Valor Aprovado Valor devidamente aprovado pelo Congresso Nacional para o 
item da proposta orçamentária 
Valor Liberado Valor liberado pelo Executivo para execução dos projetos da 
proposta orçamentária 
 
 
Relatório/Consulta de Projetos 
Descrição Relatório/Consulta dos projetos cadastrados nos itens das propostas 
orçamentárias dos departamentos 
Campos Descrição 
Item da Proposta  Identificador do item da proposta que pertence o projeto 
Descrição do Projeto Descrição dos objetivos do projeto 
Metas Descrição das metas a serem atingidas após a conclusão do 
projeto 
Nível de Prioridade Grau de importância que o projeto possui no departamento 
Ação Identificação da ação no Plano Nacional de Turismo 
Caracterização da Ação Descrição das características da ação de acordo com o 
enquadramento no PNT 
Enquadramento PNT Codificação no PNT que o projeto se enquadra 
Valor Planejado Valor previamente planejado para execução do projeto 
Valor Aprovado Valor aprovado pelo Congresso Nacional para o projeto 
Percentual Financeiro 
Concluído 
Percentual dos valores gastos até o momento 
Percentual Físico 
Concluído 
Percentual que representa o que já está concluído no projeto 
Situação Projeto Situação em que se encontra o projeto 
Data de Inclusão Data da inclusão do projeto no sistema SCAP 
  
Dados do Cronograma Financeiro 
Número do Mês Mês de referência do valor planejado 
Valor Planejado Valor planejado para o mês de referência. 
Valor Aprovado Valor aprovado para o mês de referência. 
Valor Executado Valor executado para o mês de referência. 
Observações  Texto livre para comentários inerentes ao mês de referência 
  
Dados do Cronograma Físico 
Número do Mês Mês de referência do valor planejado 
Itens Planejados Itens planejados para o mês de referência. 
Itens Aprovados Itens aprovados para o mês de referência. 
Itens Executados Itens executados para o mês de referência. 
Percentual Executado Valor do percentual executado para o mês de referência. 
Observações  Texto livre para comentários inerentes ao mês de referência 
 
Relatório/Consulta de Tramitações 
Descrição Relatório operacional com as informações da tramitação da proposta 
orçamentária consolidada. 
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Campos Descrição 
Identificador da Tramitação Identificação da Tramitação  
Situação Descrição da situação da tramitação 
Data da Tramitação Data na qual a proposta teve sua situação modificada 
Observações Observações que o usuário queira armazenar quando da 
mudança de situação 
 
Relatório/Consulta de Orçamentos 
Descrição Relatório operacional com as informações de orçamento. 
Campos Descrição 
Identificador da Proposta Identificador único da proposta no sistema SCAP 
Exercício Ano base das informações 
Identificação do Item Identificação do Item da proposta orçamentária 
Descrição Descrição dos objetivos da proposta orçamentária 
Valor Aprovado Valor devidamente aprovado pelo Congresso Nacional para o 
item da proposta orçamentária 
 
 
Relatório de Execução de Projetos 
Descrição Relatório gerencial da execução física e financeira dos projetos  
Campos Descrição 
Item da Proposta  Identificador do item da proposta que pertence o projeto 
Descrição do Projeto Descrição dos objetivos do projeto 
Metas Descrição das metas a serem atingidas após a conclusão do 
projeto 
Nível de Prioridade Grau de importância que o projeto possui no departamento 
Ação Identificação da ação no Plano Nacional de Turismo 
Caracterização da Ação Descrição das características da ação de acordo com o 
enquadramento no PNT 
Enquadramento PNT Codificação no PNT que o projeto se enquadra 
Valor Planejado Valor previamente planejado para execução do projeto 
Valor Aprovado Valor aprovado pelo Congresso Nacional para o projeto 
Percentual Financeiro 
Concluído 
Percentual dos valores gastos até o momento 
Percentual Físico 
Concluído 
Percentual que representa o que já está concluído no projeto 
Situação Projeto Situação em que se encontra o projeto 
Data de Inclusão Data da inclusão do projeto no sistema SCAP 
 
 
Relatório de Orçamento 
Descrição Relatório com os valores liberados do orçamento. 
Campos Descrição 
Exercício Ano base das informações do orçamento 
Fonte Identificação da fonte dos recursos financeiros 
Valor Liberado Valor liberado para a execução do orçamento 
Data Liberação Data em que ocorreu a liberação de valores de orçamento 
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6.6. Diagrama de navegação via Menus 
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6.7.Protótipo das principais telas 
  
Cadastro de Fontes 
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Cadastro de Departamentos 
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Cadastro de Usuários 
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Cadastro de Situações de Propostas 
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Cadastro de Situações de Projetos 
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Cadastro de Propostas 
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Cadastro de Projetos 
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Cadastro de Valores Liberados 
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Cadastro de Tramitação da Proposta 
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Cadastro da Distribuição dos Valores Liberados 
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6.8. Layout dos principais relatórios 
 
 
Logo 
Embratur 
SCAP 
Sistema de Controle e Acompanhamento de Projetos 
 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS – Exercício 2005 
Data: 99/99/9999 
Hora: 99:99:99 h 
Pagina: 9/99 
 
Descrição do Projeto XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
Item da Proposta Enquadramento 
PNT 
Nível de 
Prioridade 
Situação 
Projeto 
Valor 
Planejado 
Valor 
Aprovado 
Percentual 
Financeiro 
Concluído 
Percentual 
Físico 
Concluído 
        
        
        
        
        
  
 
Logo 
Embratur 
SCAP 
Sistema de Controle e Acompanhamento de Projetos 
 
RELATÓRIO DE ORÇAMENTO – Exercício 2005 
Data: 99/99/9999 
Hora: 99:99:99 h 
Pagina: 9/99 
 
Data Liberação Fonte Valor Liberado Observação 
99/99/9999 XXXXXXX XXXXXX      9.999.999.999,99 XXXXX XX X X XXXXXXXXXXX  XXXXX  XX  
XXXXX X X X  X XXXXXXXXXXXXX XX 
99/99/9999 XXXXXXX XXXXXX      9.999.999.999,99 XXXXX XX X X XXXXXXXXXXX  XXXXX  XX  
XXXXX X X X  X XXXXXXXXXXXXX XX 
99/99/9999 XXXXXXX XXXXXX      9.999.999.999,99 XXXXX XX X X XXXXXXXXXXX  XXXXX  XX  
XXXXX X X X  X XXXXXXXXXXXXX XX 
99/99/9999 XXXXXXX XXXXXX      9.999.999.999,99 XXXXX XX X X XXXXXXXXXXX  XXXXX  XX  
XXXXX X X X  X XXXXXXXXXXXXX XX 
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7. Arquitetura Computacional 
 
7.1. Diagrama da Arquitetura (Cliente/ Servidor, 3 camadas,...) 
 
O sistema será desenvolvido utilizando arquitetura em três camadas, contendo a interface 
com o usuário, o servidor de aplicações e o servidor de banco de dados. 
 
 
 
 
O armazenamento dos dados será feito através do provedor da Business Tech Informática, 
o Dominal.com, que possui grande infra-estrutura incluindo um Internet Data Center (IDC) próprio, a 
empresa conta com todos os recursos necessários para propiciar um ambiente seguro e adequado para 
o site e aplicações Web da Business Tech.  
 
O IDC está conectado a diversos backbones nacionais e internacionais através de múltiplos 
fornecedores de conectividade fornecendo segurança e disponibilidade dos dados da empresa. A 
Dominal possui sistemas automatizados de produção e recuperação de cópias de segurança (backup), 
sendo realizados diariamente, fornecendo total confiabilidade no armazenamento dos dados e dos 
aplicativos da Business. 
 
7.2. Formas de armazenamento e disponibilização dos dados  
 
Os dados ficarão disponíveis sete dias por semana e vinte quatro horas por dia, através do 
sitio da empresa, fornecendo maior mobilidade aos funcionários responsáveis pela elaboração das 
propostas de licitação. 
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7.3. Diagrama da Rede 
 
Impressora
Firewall
Estação de Trabalho
Servidor Web
Servidor 
Banco de Dados
Switch
Switch
Estação de Trabalho Estação de Trabalho
Impressora
InternetInternet
 
 
 
7.4. Softwares Básicos e de Apoio utilizados 
 
Software Função 
Windows XP Sistema Operacional 
PowerDesigner 9 Modelagem do Banco de Dados 
Visual Interdev 6.0 IDE de desenvolvimento ASP 
MS SQL Enterprise Criação e gerenciamento do banco de 
dados 
 
Item Descrição Quant. Fornecedor Valor Unit. Valor Total 
1 
Windows XP  
(3 licenças) 
1 MicroChip 600,00 600,00 
2 
PowerDesigner 9  
(3 licenças) 
1 MicroChip 2.100,00 2.100,00 
3 
Visual Interdev 
(3 licenças) 
1 MicroChip 2.100,00 2.100,00 
4 
Enterprise Manager 
(3 licensas) 
1 MicroChip 1.100,00 2.100,00 
Total 6.900,00 
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7.5. Detalhamento dos softwares necessários 
 
 
Software Função 
MS SQL 2000 Banco de Dados 
IIS Servidor WEB  
Window 2000 Server Servidor de arquivos 
 
Item Descrição Quant. Fornecedor Valor Unit. Valor Total 
1 MS SQL 2000 1 MicroChip 1.300,00 1.300,00 
2 IIS 1 MicroChip 600,00 600,00 
3 
Window 2000 
Server 
1 MicroChip 1.500,00 1.500,00 
Total 3.400,00 
 
 
7.6. Detalhamento dos hardwares necessários 
 
Item Descrição Quant. Fornecedor Valor Unit. Valor Total 
1 
Computador Pentium 
IV 3.6 Ghz, 1GB 
SdRam, HD 120 GB, 
Gravadora de DVD 
3 MicroChip 2.800,00 8.400,00 
Total 8.400,00 
 
8. Segurança 
 
8.1. Mecanismos de Segurança e Privacidade de Dados 
 
A política de segurança, seguida, reflete as melhores práticas estabelecidas na NBR ISO/IEC 17799 
(código de prática para gestão da segurança da informação). 
 
Entre as diversas medidas de segurança adotadas pela empresa estão: 
 
 Sistemas de firewall escaláveis, redundantes e customizados para funcionar com a 
arquitetura de rede do Internet Data Center. 
 
 IDS (Sistema de Detecção de Intrusos) monitorado permanentemente para detectar e 
prevenir invasões na rede. 
 
 Sistemas de monitoramento de recursos e serviços de rede que exibem o comportamento 
de cada recurso de rede e alertam quando da eventual ocorrência de falhas 
 
 Sistemas de armazenamento a prova de falhas RAID 1 (disk mirroring) / RAID 5 (disk 
striping w/ parity) sempre aplicados em servidores de rede de uso geral. 
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 Sistemas automatizados de produção e recuperação de cópias de segurança (backup) 
 
 Sistemas de criptografia irreversível de senhas e outros dados sensíveis de usuários 
 
 Sistemas de controle em 3 níveis e registro de acesso a ambientes controlados da empresa. 
 
 
8.2. Mecanismos de Segurança de Equipamentos e Instalações 
 
A segurança de equipamentos e instalações se dará por meio das políticas de segurança do 
Internet Data Center, da empresa Dominal.com. 
  
É importante ressaltar que o IDC é próprio e todas as instalações estão sob a gerência direta da 
equipe da Dominal. 
 
8.3. Equipamentos de Segurança 
 
O IDC é monitorado 24 horas por dia 7 dias por semana por uma equipe de profissionais 
treinados para cumprir a Política de Segurança da Dominal. 
 
Integram essa equipe os seguintes tipos de profissionais: analistas de segurança de rede, 
analistas de suporte e brigada de incêndio. 
 
8.4. Engenharia de Segurança 
 
Pontos redundantes de recebimento de energia das concessionárias de serviço público, sistema 
próprio de geração de energia em caso de falha, moderno parque de no-breaks redundantes e 
sistema de monitoramento da qualidade da energia fornecida compõem a nossa solução para 
obter energia elétrica ininterrupta e de qualidade no IDC. 
 
8.5. Controle de Acesso 
 
Todo acesso ao IDC é controlado em três diferentes níveis para aumentar a segurança dos sites 
e aplicações hospedadas. 
 
8.6. Climatização 
 
A manutenção de temperatura e umidade constantes e adequadas ao perfeito funcionamento 
dos equipamentos no Internet Data Center é desempenhada por um moderno sistema de 
condicionamento de ar, monitorando constantemente o clima no IDC. 
 
Nesse sistema todos os elementos são redundantes e monitorados para que qualquer flutuação 
nos níveis pré-determinados seja corrigida imediatamente e sem a necessidade de intervenção 
humana. 
 
8.7 Sistemas de detecção e combate a incêndio 
 
Todo o ambiente do IDC bem são dotados de equipamentos de detecção e combate a incêndio. 
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Na eventualidade da deflagração de um incêndio o sistema de monitoramento alerta a Brigada de 
Incêndio - treinada para eliminar os focos de incêndio com o menor dano possível aos 
equipamentos do IDC - que imediatamente inicia o combate ao foco identificado. 
 
 
9. Recursos Humanos e Custos  
 
 
9.1. Recursos Humanos para o Desenvolvimento, Implementação e Produção de Sistema 
 
1.1. Analista de Sistemas 
1) Remuneração mensal %  valor  
Salário 100,00%  R$ 3.500,00  
Reserva Técnica 1,00%  R$      35,00  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO 101,00%  R$ 3.535,00  
2) Encargos Sociais 
Grupo "A" 
INSS 20,00%  R$    707,00  
FGTS 8,00%  R$    282,80  
SESC/SESI 1,50%  R$      53,03  
SENAC/SENAI 1,00%  R$      35,35  
SEBRAE 0,60%  R$      21,21  
INCRA 0,20%  R$       7,07  
Salário Educação 2,50%  R$      88,38  
Seguro de Acidente de Trabalho 2,00%  R$      70,70  
Total do Grupo "A" 35,80%  R$ 1.265,53  
GRUPO "B" 
Férias 2,77%  R$      97,92  
13º Salário 8,33%  R$    294,47  
Faltas legais 0,11%  R$       3,89  
Aviso Prévio Trabalhado 8,33%  R$    294,47  
Acidente de Trabalho 0,33%  R$      11,67  
Licença Maternindade/Paternidade 0,11%  R$       3,89  
Total do Grupo "B"    R$    706,29  
GRUPO "C" 
Rescisão sem justa causa 3,20%  R$    113,12  
Indenização Adicional 2,57%  R$      90,85  
Aviso Prévio Indenizado 3,85%  R$    136,10  
Total do Grupo "C" 9,62%  R$    340,07  
Grupo "D" 
Incidência do GRUPO  "A" X Grupo "B" 7,15%  R$    252,75  
Total do Grupo "D" 7,15%  R$    252,75  
Grupo "E" 
Grupo "A" (-) FGTS x Indenização Adicional + Aviso Prévio 1,78%  R$      62,30  
Total Grupo "E" 1,78%  R$      62,30  
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 74,33%  R$ 2.626,94  
Total da Mão-de-Obra (1+2)    R$ 6.161,94  
II - Insumos (*) 
Auxílio-Alimentação  R$   10,00   R$    240,00  
Total dos Insumos    R$    240,00  
VI - TRIBUTOS   R$ 6.401,94  
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ISS 5,00%  R$    320,10  
IRRF 1,00%  R$      64,02  
PIS 0,65%  R$      41,61  
COFINS 3,00%  R$    192,06  
IRPJ+Contr. Social 5,88%  R$    376,43  
Total dos Tributos    R$    994,22  
Total Mensal unitário    R$ 7.396,16  
 
1.2. Administrador de Dados 
1) Remuneração mensal %  valor  
Salário 100,00%  R$ 2.500,00  
Reserva Técnica 1,00%  R$      25,00  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO 101,00%  R$ 2.525,00  
2) Encargos Sociais 
Grupo "A" 
INSS 20,00%  R$    505,00  
FGTS 8,00%  R$    202,80  
SESC/SESI 1,50%  R$      37,88  
SENAC/SENAI 1,00%  R$      25,25  
SEBRAE 0,60%  R$      15,15  
INCRA 0,20%  R$        5,05 
Salário Educação 2,50%  R$      63,13  
Seguro de Acidente de Trabalho 2,00%  R$      50,50  
Total do Grupo "A" 35,80%  R$    903,95  
GRUPO "B" 
Férias 2,77%  R$      69,94  
13º Salário 8,33%  R$    210,33  
Faltas legais 0,11%  R$       2,78  
Aviso Prévio Trabalhado 8,33%  R$    210,33  
Acidente de Trabalho 0,33%  R$       8,33  
Licença Maternindade/Paternidade 0,11%  R$       2,78  
Total do Grupo "B"    R$    504,50  
GRUPO "C" 
Rescisão sem justa causa 3,20%  R$      80,80  
Indenização Adicional 2,57%  R$      64,89  
Aviso Prévio Indenizado 3,85%  R$      97,21  
Total do Grupo "C" 9,62%  R$    241,91  
Grupo "D" 
Incidência do GRUPO  "A" X Grupo "B" 7,15%  R$    180,54  
Total do Grupo "D" 7,15%  R$    180,54  
Grupo "E" 
Grupo "A" (-) FGTS x Indenização Adicional + Aviso Prévio 1,78%  R$      44,50  
Total Grupo "E" 1,78%  R$      44,50  
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 74,33%  R$ 1.876,39  
Total da Mão-de-Obra (1+2)    R$ 4.401,39  
II - Insumos (*) 
Auxílio-Alimentação  R$   10,00   R$    240,00  
Total dos Insumos    R$    240,00  
VI - TRIBUTOS   R$ 4.649,39  
ISS 5,00%  R$    232,07  
IRRF 1,00%  R$      46,41  
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PIS 0,65%  R$      30,17  
COFINS 3,00%  R$    139,24  
IRPJ+Contr. Social 5,88%  R$    272,91  
Total dos Tributos    R$    720,81  
Total Mensal unitário    R$ 5.362,19  
 
1.3. Programador 
1) Remuneração mensal %  valor  
Salário 100,00%  R$ 1.500,00  
Reserva Técnica 1,00%  R$      15,00  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO 101,00%  R$ 1.515,00  
2) Encargos Sociais 
Grupo "A" 
INSS 20,00%  R$    303,00  
FGTS 8,00%  R$    121,20  
SESC/SESI 1,50%  R$      22,73  
SENAC/SENAI 1,00%  R$      15,15  
SEBRAE 0,60%  R$        9,09  
INCRA 0,20%  R$        3,03 
Salário Educação 2,50%  R$      37,88  
Seguro de Acidente de Trabalho 2,00%  R$      30,30  
Total do Grupo "A" 35,80%  R$    542,37  
GRUPO "B" 
Férias 2,77%  R$      41,97  
13º Salário 8,33%  R$    126,20  
Faltas legais 0,11%  R$       1,67  
Aviso Prévio Trabalhado 8,33%  R$    126,20  
Acidente de Trabalho 0,33%  R$       5,00  
Licença Maternindade/Paternidade 0,11%  R$       1,67  
Total do Grupo "B"    R$    302,70  
GRUPO "C" 
Rescisão sem justa causa 3,20%  R$      48,48  
Indenização Adicional 2,57%  R$      38,94  
Aviso Prévio Indenizado 3,85%  R$      58,33  
Total do Grupo "C" 9,62%  R$    145,74  
Grupo "D" 
Incidência do GRUPO  "A" X Grupo "B" 7,15%  R$    108,32  
Total do Grupo "D" 7,15%  R$    108,32  
Grupo "E" 
Grupo "A" (-) FGTS x Indenização Adicional + Aviso Prévio 1,78%  R$      26,70  
Total Grupo "E" 1,78%  R$      26,70  
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 74,33%  R$ 1.125,83  
Total da Mão-de-Obra (1+2)    R$ 2.640,83  
II - Insumos (*) 
Auxílio-Alimentação  R$   10,00   R$    240,00  
Total dos Insumos    R$    240,00  
VI - TRIBUTOS   R$ 2.880,83  
ISS 5,00%  R$    144,04  
IRRF 1,00%  R$      28,81  
PIS 0,65%  R$      18,73  
COFINS 3,00%  R$      86,42  
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IRPJ+Contr. Social 5,88%  R$    272,91  
Total dos Tributos    R$    447,39  
Total Mensal unitário    R$ 3.328,23  
 
1.4. Documentador 
1) Remuneração mensal %  valor  
Salário 100,00%  R$    800,00  
Reserva Técnica 1,00%  R$        8,00  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO 101,00%  R$    808,00  
2) Encargos Sociais 
Grupo "A" 
INSS 20,00%  R$    161,60  
FGTS 8,00%  R$      64,64  
SESC/SESI 1,50%  R$      12,12  
SENAC/SENAI 1,00%  R$        8,08  
SEBRAE 0,60%  R$        4,85  
INCRA 0,20%  R$        1,62 
Salário Educação 2,50%  R$      20,20  
Seguro de Acidente de Trabalho 2,00%  R$      16,16  
Total do Grupo "A" 35,80%  R$    289,26  
GRUPO "B" 
Férias 2,77%  R$      22,38  
13º Salário 8,33%  R$      67,31  
Faltas legais 0,11%  R$        0,89  
Aviso Prévio Trabalhado 8,33%  R$      67,31  
Acidente de Trabalho 0,33%  R$       2,67  
Licença Maternindade/Paternidade 0,11%  R$       0,89  
Total do Grupo "B"    R$    161,44  
GRUPO "C" 
Rescisão sem justa causa 3,20%  R$      25,86  
Indenização Adicional 2,57%  R$      20,77  
Aviso Prévio Indenizado 3,85%  R$      31,11  
Total do Grupo "C" 9,62%  R$      77,73  
Grupo "D" 
Incidência do GRUPO  "A" X Grupo "B" 7,15%  R$      57,77  
Total do Grupo "D" 7,15%  R$      57,77  
Grupo "E" 
Grupo "A" (-) FGTS x Indenização Adicional + Aviso Prévio 1,78%  R$      14,24  
Total Grupo "E" 1,78%  R$      14,24  
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 74,33%  R$    600,44  
Total da Mão-de-Obra (1+2)    R$ 1.408,44  
II - Insumos (*) 
Auxílio-Alimentação  R$   10,00   R$    240,00  
Total dos Insumos    R$    240,00  
VI - TRIBUTOS   R$ 1.648,44  
ISS 5,00%  R$      82,42  
IRRF 1,00%  R$      16,48  
PIS 0,65%  R$      10,71  
COFINS 3,00%  R$      49,45  
IRPJ+Contr. Social 5,88%  R$      96,93  
Total dos Tributos    R$    256,00  
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Total Mensal unitário    R$ 1.904,45  
 
Recursos Humanos 
Item Descrição Quant. Tempo Valor Unit. Valor Total 
2 
Analista de 
Sistemas 
1 5 meses 7.396,16 36.980,82 
4 
Administrador de 
Banco de Dados 
1 5 meses 5.562,19 26.810,97 
5 Programadores 1 5 meses 3.228,23 16.641,13 
6 Documentador 1  5 meses 1.904,45 9.522,24 
Total 89.955,16 
 
 
9.2. Custo Total 
 
Equipamentos (Hardware)                     8.400,00 
Licenças de Software                   10.300,00 
Recursos Humanos                   89.955,16 
  
Total Geral                 108.655,16 
 
Os custos operacionais de infra-estrutura de rede, de segurança de instalações físicas 
já estão sendo considerados nas despesas mensais do departamento junto ao órgão.
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10. Cronograma 
 
Projeto Final 1 
 
Tarefa Início Fim 
Análise do Negócio 02/08/2004 01/09/2004 
Reunião com Gestores do Negócio 02/08/2004 07/08/2004 
Elaboração das Atas 07/08/2004 12/08/2004 
Análise da Situação Atual 12/08/2004 22/08/2004 
Elaboração do Estudo de Viabilidade 22/08/2004 01/09/2004 
Análise de Requisitos 01/09/2004 06/10/2004 
Reunião com usuários 01/09/2004 16/09/2004 
Elaboração do Termo de Referência 16/09/2004 26/09/2004 
Homologação do Termo de Referência 26/09/2004 06/10/2004 
Elaboração do Projeto 06/10/2004 05/07/2005 
Levantamentos dos recursos a serem alocados 06/10/2004 26/10/2004 
Levantamento das tecnologias envolvidas 06/10/2004 16/10/2004 
Levantamento do parque tecnológico atual e disponível 06/10/2004 16/10/2004 
Elaboração do Documento formal 26/10/2004 30/06/2005 
Elaboração do Cronograma 26/10/2004 05/12/2004 
Levantamento das atividades envolvidas no Projeto 26/10/2004 15/11/2004 
Implementação do cronograma 15/11/2004 05/12/2004 
 
Projeto Final 2 
 
Tarefa Início Fim 
Recesso Escolar 06/12/2004 17/02/2005 
Modelagem do Sistema  17/02/2005 21/05/2005 
Levantamento  17/02/2005 26/02/2005 
Relação das Entidades Externas 26/02/2005 08/03/2005 
Diagrama de Fluxo de Dados Nível 0 08/03/2005 18/03/2005 
Diagrama de Fluxo de Dados Nível 1 18/03/2005 23/03/2005 
Diagrama de Fluxo de Dados Nível 2 23/03/2005 26/03/2005 
Descrição dos Processos 02/04/2005 09/04/2005 
Descrição dos Fluxos de Dados 09/04/2005 16/04/2005 
Modelagem do Banco de Dados 16/04/2005 23/04/2005 
Análise e Levantamento das Entidades e seus atributos (Modelo Lógico) 23/04/2005 30/04/2005 
Elaboração do MER (Modelo Físico) 30/04/2005 07/05/2005 
Dicionário de Dados 07/05/2005 14/05/2005 
Arquitetura Computacional (Hardware) 14/05/2005 21/05/2005 
Arquitetura Computacional (Software) 26/03/2005 15/04/2005 
Segurança 26/03/2005 31/03/2005 
Recursos Humanos 31/03/2005 10/04/2005 
Custos 10/04/2005 15/04/2005 
Prototipação 21/05/2005 20/06/2005 
Elaboração dos Testes 20/06/2005 25/06/2005 
Roteiro de Implantação 25/06/2005 30/06/2005 
Homologação do Projeto 30/06/2005 05/07/2005 
 
Projeto Final 3 
 
Tarefa Início Fim 
Recesso Escolar 05/07/2005 04/08/2005 
Implementação do Banco de Dados 04/08/2005 06/08/2005 
Codificação do Produto do Projeto 06/08/2005 14/11/2005 
Testes do Produto do Projeto 14/11/2005 17/11/2005 
Homologação pelo usuário do Produto do Projeto 17/11/2005 27/11/2005 
Implantação do Produto do Projeto 27/11/2005 29/11/2005 
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Tarefa Início Fim 
Elaboração da Documentação de Uso do Produto (Manual) 27/11/2005 02/12/2005 
Treinamento dos Usuários 29/11/2005 04/12/2005 
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